



An die Anwohner der Rosmarstraße / Norkstraße

INFO – BRIEF

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind nun von der Stadt Frechen und der Rheinernergie beauftragt worden, den Kanal, die Straße und die Wasserleitung incl. aller Hausanschlüsse zu erneuern.

Wir möchten Sie hiermit auf den neuesten Stand der Arbeiten bringen und Sie über das weitere Vorgehen informieren.

Der Kanal ist von der Blindgasse bis zum Bahnübergang fertig gestellt, die Kanalhausanschlüsse ebenfalls. Die Wasserhauptleitung liegt vom Bahnübergang bis Haus Nummer 59 und einige Wasserhausanschlüsse sind auch schon erneuert worden.

Unserer weiterer Bauablauf sieht wie folgt aus:

- bis Ende der 50 KW 2018 wird die provisorische Wasserleitung im Bereich Hs.-Nr. 140 bis 77 außer Betrieb genommen.
- ebenfalls wird bis Mitte der 50 KW die Baugrube für die Pressung unter der Bahn verfüllt
- ab Donnerstag, 13.12.2018 Weiterverlegung der Wasserhauptleitung zw. Norkstraße und Blindgasse unter Vollsperrung dieses Bereichs bis zum 15.01.2019. (über die Zeit der Betriebsferien 20.12.2018 bis 06.01.2019 wird die Vollsperrung aufgehoben)
- ab dem 16.01.2019 werden alle Wasserhausanschlüsse von der Bahn bis Blindgasse bei geeigneter Witterung hergestellt.
- ab Anfang März bis voraussichtlich Ende Juli werden wir den Straßenbau von der Blindgasse bis zum Bahnübergang herstellen.
- anschließend wird für ca. 1,5 Monate der restliche Kanal vom Bahnübergang bis Bauende verlegt.
- Final ist der Straßenbau vom Bahnübergang bis Bauende bis Ende Oktober 2019 zu komplettieren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Bauleiter Herr Moßig 0177 / 899 0545

Mit freundlichen Grüßen

Blandfort Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG
Linnich